

Pniewy, dnia 7 kwietnia 2022 r.

BOA.0003.2.2022

**Szanowny Pan  
Krzysztof Matuszak  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Pniewy**

Szanowny Panie Radny,

zapewniam Pana, że w toku czynności odbiorowych niejednokrotnie rozmawialiśmy z Wykonawcą inwestycji na temat nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, co zgodnie z jej zapisami, skutkowało koniecznością naliczenia kary.

Zarządzanie środkami publicznymi wymaga szczególnej ostrożności, w związku z czym ustalanie kar w rozmowach z Wykonawcą, w inny sposób niż zapisany w umowie, jest praktyką niepożądaną.

Niezależnie od subiektywnej oceny wysokości kary umownej w stosunku do przewinienia, nie posiadam kompetencji do korygowania wysokości kary określonej w umowie, która została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującą ustawą - Prawo zamówień publicznych.

Z powyższych względów uważam, że właściwy do rozstrzygnięcia tego problemu jest sąd.

Otrzymują:

Radny Marek Wendt

Z poważaniem  
Burmistrz Gminy Pniewy  
/-/ Jarosław Przewoźny

Sporządził: Ref. liGP